

ЗАТВЕРДЖЕНО:
голова організаційного комітету,
секретар міської ради


O.I.Саук

ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки та проведення в
місті Нікополі громадських слухань з питання: «Щодо доцільності
реорганізації «Нікопольської міської дитячої лікарні» шляхом
приєднання її до КЗ «Нікопольська міська лікарня №4»

№	Назва заходу	Термін	Відповідальні
1	Підготовка розпорядження міського голови про проведення громадських слухань	Підготовлено	Яницька А.А.
2	Розміщення оголошення в засобах масової інформації про проведення громадських слухань	до 18.09.2020	Яницька А.А. Ткачук А.В.
3	Запрошення до участі в громадських слуханнях депутатів усіх рівнів, керівників установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання	до 25.09.2020	Коник О.В., Осіна Л.Є., Дашковська Л.В.
4	Підготовка листа до міського відділу поліції щодо забезпечення громадського порядку під час реєстрації учасників та проведення громадських слухань	до 25.09.2020	Яницька А.А. Кайда В.В.
5	Забезпечення охорони та порядку під час реєстрації учасників та проведення громадських слухань	03.10.2020 з 13.00 до 16.00	Сокол Ю.О. Шкуропат М.І.
6	Забезпечення присутності медичного працівника для надання допомоги під час реєстрації учасників та проведення громадських слухань	03.10.2020 з 13.00 до 16.00	Сукач А.Г.
7	Підготовка порядку денного та регламенту громадських слухань	до 25.09.2020	Осіна Л.Є. Яницька А.А.
8	Підготувати стадіон для проведення громадських слухань; забезпечити встановлення столів та стільців	До 02.10.2020	Мамонтова Т.В.

	для реєстрації учасників, для головуючого, для секретаріату та лічильної комісії; забезпечити наявність та функціонування звукопідсилюючої апаратури		
	Підготувати стратегію розвитку КП «Нікопольська міська дитяча лікарня» НМР» на 2021 рік як самостійного комунального підприємства з економічним обґрунтуванням самостійного фінансового забезпечення лікарні.	До 29.09.2020	Мальгін В.В. Сукач А.А.
9	Збір пропозицій для підготовки проекту резолюції громадських слухань (у т.ч. від ініціаторів ГС)	до 18.09.2020	Осіна Л.Є. Яницька А.А. Кайда В.В.
10	Підготовка проекту резолюції громадських слухань	до 02.10.2020	Коник О.В. Осіна Л.Є. Яницька А.А. Ініціатори ГС
11	Оформлення мандатів для голосування під час громадських слухань	до 30.09.2020	Яницька А.А. Кайда В.В. Ткаченко О.В.
12	Визначення секретаріату для ведення протоколу громадських слухань	до 18.09.2020	Оргкомітет
13	Забезпечити здійснення реєстрації учасників громадських слухань	03.10.2020 з 13.00 до 14.00	Осіна Л.Є. Коваленко В.А. Кайда В.В. Дедик Ю.В.
14	Проведення громадських слухань	03.10.2020 о 14.00	Саюк О.І.
15	Оформлення протоколу громадських слухань	до 09.10.2020	Осіна Л.А. Яницька А.А.
16	Узагальнення матеріалів громадських слухань	до 19.10.2019	Саюк О.І. Коник О.В. Осіна Л.Є. Яницька А.А. Ткачук А.В. Кайда В.В.
17	Публікація матеріалів громадських слухань в засобах масової інформації	Після опрацювання матеріалів громадських слухань	Осіна Л.Є. Яницька А.А. Кайда В.В. Ткачук А.В.